

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL

L'an deux mille dix-sept, le vingt décembre

Le conseil municipal de la commune de Picherande dûment convoqué, s'est réuni en session extraordinaire, à la Mairie sous la présidence de Monsieur Frédéric ECHAVIDRE, Maire.

Date de la convocation : 18 décembre 2017

Présents : Mr Gilles BERNARD, Mme Christine CONDROYER – DE BENEDICT, Mr Bernard BOUYON, Mr Denis CHABAUD, Mme Paule GARDETTE, Mr Roland GUILLAUME, Mr Yves LARTIGUE.

Absent excusé : Mr Michel TALY.

Absents : Mr Romain DUTUEL, Mr Michel RISPAL.

OBJET : AVENANT TRAVAUX DE VOIRIE 2016

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que suite au marché concernant la voirie communale - programme 2016 - avec l'entreprise RMCL d'un montant de 94.589,43 € H.T. et suite à des dégradations importantes sur divers chemins de la commune, des travaux supplémentaires se sont avérés nécessaires.

La Commission d'Appel d'offre ayant fait établir un devis par l'Entreprise RMCL d'un montant de 18.159,00 € H.T., accepte le devis et donne son accord pour que Monsieur le Maire établisse l'avenant au marché initial.

Après délibération, le Conseil Municipal, à l'unanimité des membres présents :

- Accepte le devis de l'entreprise RMCL domiciliée à Champassis Sud 15240 VEBRET pour la réalisation de ces travaux supplémentaires, pour un montant de 18.159,00 € H.T.
- Informe que le nouveau montant du marché est de 112.748,43 € H.T.
- Autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents se rapportant à ce marché.